Приложение 1

к приказу № ________ от__________ . 2011 

Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с    Программой введения ФГОС;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.

	№ п/п
	Объекты контроля
	Субъекты контроля
	Сроки контроля
	Подтверждение выполнения (документы)

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО



	1
	Издание приказа о введении в ОУ ФГОС НОО
	Евсеева Л.Н
	Апрель 2011 г.
	Апрель 2011 г.
	Приказ о введение ФГОС НОО в ОУ

	2
	Издание приказа о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО
	Евсеева Л.Н
	Апрель 2011 г.
	Апрель 2011 г.
	Приказ о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО 

	3
	Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год
	Рабочая
группа
	Апрель Май 2011 
	Май 2011 г.
	Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год

	4
	Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год
	Ведерникова

Н.И
	Август 2011 г.
	Август 2011 г.
	Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год

	5
	Подготовка проекта  приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО 
	Ведерникова
	Август

2011 г.
	Август

2011 г.
	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО

	6
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	Ведерникова

Калистратова.

Емельянова
	апрель-сентябрь 2010-2011 учебного года
	Сентябрь

2011 
	Перечень документов, включенных в банк

	7
	Разработка и утверждение Программы введения ФГОС НОО в ОУ
	Веедерникова
	Апрель-август 2011 г. 
	Август 2011 г.
	Наличие Программы

	8
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель-май 2011 г.
	Май 2011 г.
	Список учебни

ков (УМК) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010  № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год»

	9
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО

Ведерникова
	Май-август 2011 г.
	Август 2011 г.
	Наличие программного документа

	10
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, курирующего реализацию ФГОС 
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО

Ведерникова

Калистратова

Виноградова
	Июнь-сентябрь

2011 г.
	сентябрь
2011 г.
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций

	11
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Симонян
Ведерникова
	август 2011 г.
	август 2011 г.
	Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении

	12
	Разработка рабочих программ ОУ с учётом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана
	Емельянова
Ведерникова

Калистратова
	Июнь-август 2011 г. 
	Август 2011 г.
	Наличие программ по учебным предметам



	13
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ


	Ведерникова
Оганьян
	Июнь-август

2011 г.
	август
2011 г.
	Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности

	14
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	Ведерникова
Калистратова
	Июль

2011 г.
	август 2011 г.
	Наличие  документа



	15
	Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО
	Евсеева Л.Н
Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	июнь 2011 г.
	июнь 2011 г.
	Наличие документа, приказ об утверждении

	16
	Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО
	Емельянова ВА
	август 2011 г.
	Август 2011 г.
	Наличие плана, приказ об утверждении плана

	17
	Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ
	Евсеева Л.Н.
	август 2011 г.


	Сентябрь 2011 г.


	Изменения  и дополнения в Уставе ОУ

	II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО



	1
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Евсеева Л.Н.
Виноградова
	август-декабрь 2011 г.
	Январь 2012  г.
	Информация об объёмах расходов

	2
	Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО
	Евсеева Л.Н
	август-декабрь 2011 г.
	Январь 2012  г.
	Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО



	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ
	Администрация школы
	апрель 2011 г.
	Май 2011 г.
	Приказ ОУ о создании рабочей группы

	2
	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Июньавгуст 2011 г.
	Август 2011 г.
	Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники) для проведения стартовой диагностики в 1-м классе в 2011-2012 уч. году

	3
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. 

Проведения анкетирования.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Июнь 2011 г
	Август 

2011 г
	Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем.

	IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО



	1
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование)
	Евсеева Л.Н.
Ведерникова
	Апрель-июнь 2011 г
	Июнь 2011 г
	Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС

	2
	Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)
	Ведерникова СЦРО 
Емельянова
	Апрель-август 2011 г
	2011-2012 у.г.
	План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО

	3
	Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС)
	Евсеева Л.Н
	Май 2011 г
	Август 2011 г
	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

	V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО



	1
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО
	Ведерникова
Емельянова 

СЦРО


	Март-август

2011 г
	Август

2011 г
	Протокол  общешкольного родительского собрания. Протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте

	2
	Использование ОУ информационных ресурсов (сайт) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП
	Калистратова
	Май-август 2011 г. и в течение 2011-2012 уч. г.
	постоянно
	Адрес школьного сайта 

	3
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	апрель – май 2011-2012 уч. г.
	Май 2012 г.
	Информационная справка

	VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО

VII. 

	1
	Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»
	Директор школы. 

Рабочая группа 
	Февраль-август 2011 г
	Август

 2011 г
	Наличие «дорожной 
Карты»

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Директор школы. 

Рабочая группа
	В течение 2011-2012 уч. года
	В течение уч. года
	Наличие плана

	3
	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	Директор школы. 

библиотекарь


	В течение 2011-2012 уч. года
	В течение 2011-2012 буч. года
	Наличие информации об оснащении

	4
	Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	Директор школы. 

Рабочая группа
	В течение 2011-2012 уч. года
	В течение 2011-2012 уч. года
	Наличие доступа

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Директор школы. 

Рабочая группа
	В течение 2011-2012 уч. года
	В течение 2011-2012 уч. года
	Наличие доступа
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